# DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

INFORME FINAL

# Informe Ejecutivo

Estado, auditoría, desarrollo, pruebas, documentación y pendientes

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros |
| **Código del documento** | DOC-21 |
| **Versión** | 1.0 |
| **Fecha** | 2026-11-02 |
| **Estándar de referencia** | — |
| **Institución** | Universidad de San Buenaventura |
| **Asignatura** | Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II |
| **Docente** | Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda |

## Equipo de trabajo


| |
|---|
| **Juan Esteban Olaya Muñoz** |
| **Nicolas Quiroz Gomez** |
| **Juan Sebastian Garzon Suarez** |

# Tabla de contenido

1. Estado del proyecto . . . 3

2. Auditoría . . . 3

3. Desarrollo . . . 3

4. Pruebas . . . 3

5. Documentación entregada . . . 3

6. Repositorio . . . 4

7. Pendientes . . . 4

# 1. Estado del proyecto

| Aspecto | Inicio de esta etapa (2026-10-28) | Final (2026-11-02) |
|---|---|---|
| Compilación | Sin build reproducible | Correcta; APK debug de 28,8 MB |
| Pruebas automatizadas | 41 unitarias | 50 (41 unitarias y 9 renders), 0 fallidas |
| Lint | Sin ejecutar | 0 errores · 65 avisos |
| Chat con IA | Sin respuesta | Modelo cambiado; respuesta real pendiente en teléfono |
| Documentación | Con datos erróneos | Reescrita y completa |
| Publicación | Sin repositorio | Repositorio público con ramas y PR |

# 2. Auditoría

| Prioridad | Hallazgos | Corregidos |
|---|---|---|
| P0 | 1 (IA sin respuesta) | Aplicado; verificación en teléfono pendiente |
| P1 | 3 (pago simulado, configuración publicable, documentos erróneos) | 2 aplicados; 1 aceptado y documentado |
| P2 | 4 (regla de conversaciones, Room, repositorios cerrados, sin ViewModels) | 2 aplicados; 1 recomendado; 1 documentado |
| P3 | 2 (avisos de lint, consulta lenta de Overpass) | Documentados |

El detalle está en `11_AUDITORIA_TECNICA/Auditoria_Tecnica_DogCare`.

# 3. Desarrollo

- Archivos de código modificados: `AiAssistantRepository.kt`, cuatro repositorios (`open`), `build.gradle.kts`, `libs.versions.toml`.
- Archivo de prueba nuevo: `ScreenshotsDocTest.kt` con 9 renders.
- Dependencia eliminada: Room.
- Documentos de proyecto reescritos: arquitectura, pruebas, seguridad, pasarela, matriz de cumplimiento, registro de cambios.

# 4. Pruebas

- Ejecutadas: 50 automatizadas, 0 fallidas; lint; compilación.
- Pendientes en teléfono: registro, IA real, GPS, chat con dos cuentas, modo avión.
- Simulación: BLOQUEADA (virtualización desactivada); las capturas son renders JVM.
- Guía de pruebas físicas: `10_EVIDENCIAS/PRUEBAS_MANUALES_EN_MOVIL.docx`.

# 5. Documentación entregada

| Documento | Ubicación |
|---|---|
| SRS y documento académico (DOCX, PDF) | `01_REQUISITOS_SRS` |
| Historias de usuario y casos de uso | `01_REQUISITOS_SRS` |
| Arquitectura y diseño | `02_ARQUITECTURA_Y_DISENO` |
| Alcance, plan de trabajo y riesgos | `03_PLANIFICACION` |
| Plan e informe de pruebas | `04_PRUEBAS_Y_CALIDAD` |
| Manuales de usuario, técnico e instalación | `05_MANUALES` |
| Firebase, modelo de datos, IA y API | `06_` y `07_` |
| Diagramas (draw.io, PNG, SVG, PDF) | `08_DIAGRAMAS` |
| Presentación (PPTX, PDF) y guion | `09_PRESENTACION` |
| Capturas y guía de pruebas manuales | `10_EVIDENCIAS` |
| Auditoría técnica | `11_AUDITORIA_TECNICA` |
| Matriz maestra (XLSX) | `12_MATRICES` |

# 6. Repositorio

Repositorio público `JuanXD2201/DogCare` con ramas `main`, `feature/mejoras-app`, `test/renders-pantallas` y `docs/documentacion-integral`, integradas a `main` mediante Pull Requests. La configuración de Firebase no se publica.

# 7. Pendientes

- Probar en teléfono con dos cuentas y registrar los resultados.
- Registrar el token de App Check y restringir la clave de API de Android por paquete y SHA-1.
- Reforzar la regla de `conversations` (fijar `participantUids`) y probarla en el emulador antes de desplegar.
- Para producción: backend que valide pagos y precios.